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	ФЕДЕРАЛЬНАЯ

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

по Иркутской области
ул. Российская, 17, г. Иркутск, 664025

тел. (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26

e-mail: to38@fas.gov.ru

_______________  №  ________________

На №  __________  от  ________________


	


РЕШЕНИЕ  № 1066

06 декабря 2012 г.                                                                                  г. Иркутск

Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в составе: *****, при участии представителей МКУ г.Иркутска «Управление капитального строительства города Иркутска» *****, в отсутствие представителей ООО «СтройПроект»» уведомленного о времени и месте рассмотрения жалобы, рассмотрев жалобу ООО «СтройПроект», в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с ч.5 ст.17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон  о размещении заказов), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. №  498,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области поступила жалоба ООО «СтройПроект» (далее заявитель) на действия МКУ г.Иркутска «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее заказчик), связанные с утверждением конкурсной документации открытого конкурса (реестровый номер конкурса №0334300027112000182) на право заключения муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций на объектах социальной сферы г.Иркутска (далее открытый конкурс). Заявитель в жалобе указывает, что в конкурсной документации по трем лотам предусмотренным конкурсной документацией заказчиком установлены требования к срокам выполнения работ: максимально 130 календарных дней, минимально 10 календарных дней, и считает, что минимальный срок выполнения работ заказчиком умышленно сокращен, т.к. в данный срок невозможно выполнить объем работ установленный техническим заданием документации на проектирование объектов. ООО «СтройПроект» в жалобе указывает, что прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации составляет от 30 до 60 календарных дней, т.е. невозможно получить положительное заключение экспертизы в указанный в конкурсной документации минимальный десятидневный срок. Заявитель просит проверить конкурсную документации открытого конкурса на предмет соответствия требованиям Закона о размещении заказов.
Заказчик на жалобу заявителя представил возражения, согласно которым считает жалобу необоснованной, ссылается на статью 22 Закона о размещении заказов, «Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», утвержденные постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 722 (далее Правила), в соответствии с которыми конкурсная документация должна содержать максимальный и минимальный срок выполнения работ. Данное требование является обязательным и оно должно содержаться в конкурсной документации. Заказчик в конкурсной документации к открытому конкурсу № 175/2012 исполнил данное требование. Заказчик отмечает, что в условиях конкурсной документации не указана необходимость декларирования участниками размещения заказа минимального срока выполнения работ, что подтверждается тем, что на момент вскрытия конвертов подано 8 заявок, в результате вскрытия которых были предложены следующие сроки выполнения работ: 60, 119, 130 календарных дней. Также заказчик указывает, что в соответствии с Правилами в случае, если конкурсная документация не соответствует требованиям, которые предусмотрены в указанных Правилах, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена контракта». Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» с новой значимостью этого критерия.
Комиссия Иркутского УФАС России, исследовав представленные материалы, доводы заявителя, возражения заказчика установила следующее.
30.10.2012г. заказчиком утверждена конкурсная документация к открытому конкурсу (№извещения 0334300027112000182) на право заключения муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документации на объектах социальной сферы г. Иркутска (далее конкурсная документация). 02.11.2012. заказчиком размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://zakupki.gov.ru извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, технические задания, сметы и графики выполнения работ.
В соответствии с конкурсной документацией, извещением о проведении открытого конкурса заказчиком установлены сроки выполнения работ - максимально 130 календарных дней с даты заключения муниципального контракта; минимально 10 календарных дней  с даты заключения муниципального контракта.
Согласно п.4 ч. 4 ст.22 Закона о размещении заказов, конкурсная документация должна содержать место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Таким образом, во исполнение требований п.4 ч. 4 ст.22 Закона о размещении заказов заказчиком установлены требования к сроку выполнения работ. Вместе с этим, конкурсная документация не устанавливает обязанности участника указывать минимальный срок выполнения работ, что подтверждается заявками, поданными на участие в открытом конкурсе, в которых указаны сведения о максимальных сроках выполнения работ: 60,119, 130 календарных дней.
С учетом установленных обстоятельств Комиссия Иркутского УФАС России не находит в действиях заказчика нарушений Закона о размещении заказов, в связи с указанием в конкурсной документации минимального срока выполнения работ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Иркутского УФАС России по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «СтройПроект» необоснованной.

2. Направить копию решения заявителю, заказчику.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

PAGE  
2

