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 SEQ CHAPTER \h \r 1  SEQ CHAPTER \h \r 1
РЕШЕНИЕ 
Резолютивная часть решения объявлена 09.12.2019 года.
Решение в полном объеме изготовлено 12.12.2019 года.
Комиссия Иркутского УФАС России по контролю соблюдения законодательства о закупках, торгах, порядке заключения договоров, порядке осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: <…..>; 

Члены Комиссии: <…..>;

при участии представителя Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – уполномоченный орган) – <…..>, представителя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – заказчик) – <…..>), представителя Акционерного общества «Ротек» (далее – АО «Ротек», заявитель) – <…..> (доверенность № 179/2019 от 27 ноября 2019 года), представителя ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» - <…..> (доверенность № 32/34 от 31 января 2019 года);
рассмотрев жалобу заявителя на положения документации о проведении электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркутского муниципального образования, включая строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка» включающему в себя: 1) Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения в Иркутском районном муниципальном образовании; 2) Строительство магистральных трубопроводов водоотведения в Иркутском районном муниципальном образовании; 3) Строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка, Листвянского МО Иркутского района; 4) Строительство трубопроводов водоснабжения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск); 5) Строительство трубопроводов водоотведения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск), извещение № 0134200000119004109, в порядке, предусмотренном статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ), Приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Регламент ФАС), и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии со статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ,          
УСТАНОВИЛА:

в Иркутское УФАС России 02 декабря 2019 года поступила жалоба заявителя на положения документации об электронном аукционе.

Заявитель указывает, что документация о проведении электронного аукциона содержит нарушения Федерального закона № 44-ФЗ.
Так, в своей жалобе заявитель указывает, что заказчиком в пунктах 30,31,77,78,93,94,102,103 Графика выполнения работ указан срок осуществления работ по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям до 26 декабря 2019 года, что является невыполнимым требованием в связи с тем, что с учетом всех сроков проведения процедуры закупки и заключения контракта, на выполнение данного вида работ остается 3 рабочих дня, что в свою очередь приводит к ограничению количества участников закупки.  
В ходе заседания Комиссии представителем заявителя жалобы представлены дополнения к жалобе, из содержания которых следует, что заказчиком установлены заведомо невыполнимые требования к срокам выполнения работ.

Уполномоченным органом, заказчиком представлены возражения на жалобу заявителя. Из указанных возражений следует, что уполномоченный орган, заказчик считают доводы жалобы необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссией установлено, что уполномоченным органом на основании заявки заказчика 13 ноября 2019 года в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещены Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0134200000119004109, а также Документация о проведении электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркутского муниципального образования, включая строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка» включающему в себя: 1) Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения в Иркутском районном муниципальном образовании; 2) Строительство магистральных трубопроводов водоотведения в Иркутском районном муниципальном образовании; 3) Строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка, Листвянского МО Иркутского района; 4) Строительство трубопроводов водоснабжения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск); 5) Строительство трубопроводов водоотведения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск) (далее – Документация об электронном аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 941 145 055 руб. 00 коп.

Комиссия, исследовав материалы дела, доводы заявителя, возражения уполномоченного органа, заказчика приходит к следующим выводам.
Согласно частям 1, 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что в описание объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Установлено, что в соответствии с документацией об аукционе, в частности Графиком выполнения работ (приложение № 3 к муниципальному контракту) в срок не позднее 26 декабря 2019 года участнику закупки, с которым будет заключен государственный контракт, необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания «Водоотведение Якутский тракт - Хомутовское МО», «Водоснабжение  Якутский тракт - Хомутовское МО», «Строительство трубопроводов водоотведения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск)», «Строительство трубопроводов водоснабжения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск)».

Согласно размещенному в единой информационной системе в сфере закупок Графику оплаты выполненных работ (приложение № 4 к контракту) начальная (максимальная) стоимость названного этапа выполненных работ составляет 63 736 263 руб. 74 коп.

Из содержания извещения и документации об аукционе следует, что датой проведения аукциона является 9 декабря 2019 года. Протокол проведения аукциона размещен в указанную дату в единой информационной системе в сфере закупок.

В соответствии с частью 5 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

Частью 9 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, контракт по результатам электронного аукциона может быть заключен не ранее 20 декабря 2019 года.

Следовательно, победителю электронного аукционе предстоит выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям в срок, не превышающий семи календарных дней.

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения инженерных изысканий, осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа.

Использование для какой-либо деятельности земельных участков, находящихся в частной собственности, допустимо при наличии согласия частных собственников.

Самовольное использование земельного, лесного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на указанный земельный участок, без специальных разрешений на их использование влечет административную ответственность (статьи 7.1, 7.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Следовательно, до начала согласований схемы размещения объекта с заинтересованными лицами, в том числе правообладателями земельных участков, проектировщику потребуется установить их состав, получив соответствующие выписки из единого государственного реестра недвижимости.

Статьей 10 Лесного кодекса Российской Федерации установлено деление лесов на категории, предполагающие различный режим использования земель лесного фонда, вплоть до полного запрета какой-либо деятельности на отдельных территориях (статьи 110 — 119 Лесного кодекса Российской Федерации).

Следовательно, перед проектированием схемы трассы трубопровода проектировщик должен собрать информацию о статусе земель и сделать соответствующие запросы в государственные реестры.

Как следует из пункта 9 статьи 62 Федерального закона «О государственное регистрации недвижимости» выписка из единого государственного реестра недвижимости предоставляется в течение трех рабочих дней после получения запроса.

В силу части 6 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации выписка из государственного лесного реестра предоставляется в течение пяти рабочих дней.

Согласно пункту 7 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244, решение о выдаче или об отказе в выдаче такого разрешения принимается уполномоченным органом в течение 25 дней со дня поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется заявителю заказным письмом с приложением документов.

Заявитель также указывает, что суммарная протяженность трасс линейных сооружений составляет 337 км.

По оценке заявителя, необходимый объем буровых работ составляет 850 скважин общим объемом бурения около 4 000 п. м., что при средней производительности станка около 300 п. м. в месяц требует около 13 месяцев.

Обществом пояснено, что в соответствии с пунктом 5.5.4.8 ГОСТ 12248-2010 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» в процессе выщелачивания солей необходимо отбирать фильтраты для определения в них количества солей по массе плотного остатка: первый фильтрат - после сбора 50 мл жидкости, второй - через двое-трое суток, далее - один раз в неделю при испытании грунтов, содержащих легкорастворимые соли, и один раз в две недели - при испытании грунтов, содержащих среднерастворимые соли. 

Присутствующим на заседании Комиссии Иркутского УФАС России представителем заинтересованного в участии в закупке АО «Институт Гидропроект», жалоба на аналогичные положения документации об указанном аукционе которого также рассмотрена Иркутским УФАС России, указано, что согласно пункту 5.59 СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства» топографическая съемка должна выполняться, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова не более 20 см. Инженерно-топографические планы, составленные в результате (по материалам) съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период года. Как указывает представитель АО «Институт Гидропроект», в зимнее время топографическая съемка выполняется, как правило, при высоте снежного покрова более 20 см.
Кроме того, заявителем жалобы в ходе заседания Комиссии представлены ответы ООО «Ингео», ООО Научно-производственное предприятие «Обис», горных инженеров-геологов А. И. Полетаева и Ю. М. Цуканова, эксперта Г. А. Аверченко.

Согласно письму ООО «Ингео» выполнение рассматриваемых работ в указанный срок невозможно и требует значительного времени, затрачиваемого на подготовку каждого образца к испытаниям, на собственно испытания и оформление их результатов. Продолжительность испытаний для получения различных характеристик может составить от одного до семи дней для одного образца.

ООО «Ингео» сообщает, что реальный срок выполнения лабораторных работ требуемого количества образцов зависит от вида пробы и составит ориентировочно 3 — 5 месяцев.

В письме ООО Научно-производственное предприятие «Обис» сообщает, что лабораторные испытания одной пробы грунта занимают от нескольких часов до двух недель. Аналогичного мнения придерживаются горные инженеры-геологи А. И. Полетаев и Ю. М. Цуканов, ссылающиеся на вышеприведенный пункт 5.5.4.8 ГОСТ 12248-2010.

Эксперт Г. А. Аверченко сообщает, что с учетом нормативных временных периодов производство исследований и лабораторных испытаний в количестве 4640 проб в шестидневный срок невозможно.

Кроме того, присутствующий на рассмотрении представитель участника закупки ФГБОУ ВО «ИрНИТУ», а также представитель заинтересованного в участии в закупке АО «Институт Гидропроект», подтвердили, что выполнить вышеназванные работы в требуемом объеме в установленный срок объективно невозможно.

Таким образом, по мнению участников рынка инженерно-геодезических изысканий, требование о выполнении таких изысканий в установленные документацией сроки невозможно.

Согласно пункту 8 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2018 года, установление заказчиком невыполнимых требований для участников закупки ограничивает конкуренцию и противоречит положениям действующего законодательства.

Комиссия Иркутского УФАС России приходит к выводу о том, что установление требования о выполнении работ по инженерно-геодезическим изысканиям, начальная (максимальная) стоимость которых составляет 63 736 263 руб. 74 коп., в срок по 26 декабря 2019 года нарушает часть 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ, поскольку в силу своей неисполнимости данное требование влечет ограничение количества участников закупки.

В связи с этим комиссией принято решение о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений путем аннулирования электронного аукциона.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Регламентом ФАС, Комиссия по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
РЕШИЛА:

1. Признать жалобу АО «Ротек» обоснованной;
2. Признать заказчика нарушившим часть 2 статьи 8 Федерального

      закона № 44-ФЗ;
3. Выдать заказчику, уполномоченному органу, предписание об устранении допущенных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем отмены электронного аукциона;
4. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения заказчиком, уполномоченным органом выданного предписания;

5. Направить копии решения, предписания сторонам по жалобе;
6. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Иркутского УФАС России для решения вопроса о привлечении виновных лиц, допустивших установленные нарушения, к административной ответственности.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

	Председатель комиссии                                                              
	<…..>

	Члены комиссии                                                                          
	<…..>

	
	<…..>


ПРЕДПИСАНИЕ 

Резолютивная часть решения объявлена 09.12.2019 года.
Решение в полном объеме изготовлено 12.12.2019 года.
Комиссия Иркутского УФАС России по контролю соблюдения законодательства о закупках, торгах, порядке заключения договоров, порядке осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии: <…..>; 

Члены Комиссии: <…..>;

при участии представителя Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – уполномоченный орган) – <…..>, представителя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – заказчик) – <…..>), представителя Акционерного общества «Ротек» (далее – АО «Ротек», заявитель) – <…..> (доверенность № 179/2019 от 27 ноября 2019 года), представителя ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» - <…..> (доверенность № 32/34 от 31 января 2019 года);
на основании решения Комиссии Иркутского УФАС России № 038/225/19 от 12 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику, уполномоченному органу устранить допущенные нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем аннулирования электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркутского муниципального образования, включая строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка» включающему в себя: 1) Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения в Иркутском районном муниципальном образовании; 2) Строительство магистральных трубопроводов водоотведения в Иркутском районном муниципальном образовании; 3) Строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка, Листвянского МО Иркутского района; 4) Строительство трубопроводов водоснабжения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск); 5) Строительство трубопроводов водоотведения (Иркутский район, Байкальский тракт от р.п. Листвянка до г. Иркутск), извещение № 0134200000119004109.

2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения пункта 1 настоящего предписания.

3. В срок до 25 декабря 2019 года заказчику, уполномоченному органу представить в Иркутское УФАС России документы, подтверждающие исполнение данного предписания в письменном виде.

	Председатель комиссии                                                              
	<…..>

	Члены комиссии                                                                          
	<…..>
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